ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A DE C.V.

GERENCIA DE INGENIERÍA

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2011

REVISION JULIO 2011

	DESCRIPCIÓN	MONTO (Miles de Pesos)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			T1			T2			T3			T4		
1	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	139,248.05	34.47%			30.70%			10.05%			24.78%		
2	Dragado de Construcción	129,166.15	2.32%			39.10%			28.26%			30.32%		
3	Construir vialidades	52,000.03	8.66%			15.38%			22.88%			53.08%		
4	Construcción Gasoducto 48" de diam.	96,000.00	23.44%			16.93%			30.21%			29.42%		
5	Vías Férreas de enlace y almacenamiento	19,642.35	0.00%			0.00%			63.67%			36.33%		
6	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	30,833.85	0.00%			0.00%			16.22%			83.78%		
7	Obras de seguridad aduanera	20,000.00	7.50%			15.00%			20.50%			57.00%		
8	Construcción de muelles en ambas margenes del canal de navegación	10,000.00	0.00%			0.00%			50.00%			50.00%		
9	Dragado de Mantenimiento	35,000.00	0.00%			0.00%			45.71%			54.29%		
10	Estudios y Proyectos de Preinversión	11,000.00	0.00%			13.64%			77.27%			9.09%		
11	Mantenimiento a vialidades	49,765.99	18.00%			23.00%			31.00%			28.00%		
12	Conservación ecológica	6,673.54	7.00%			23.00%			42.00%			28.00%		
13	Señalamiento marítimo	700.00	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
14	Mantenimiento a edificios y redes eléctricas e hidráulicas	1,577.97	18.00%			85.00%			0.00%			0.00%		
15	Mantenimiento vías férreas	1,917.51	13.00%			39.00%			34.00%			14.00%		
		603,525.43												